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Forord 
På oppdrag fra Innovasjon Norge har Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) gjennomført 
en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora. Programmet ble startet opp i 2004 og 
avsluttet høsten 2010. Bakgrunnen for omstillingsprogrammet var store endringer ved Kleven 
Florø, hvor det var varslet at 500 ansatte ville bli oppsagt. Andre årsaker til at kommunen fant 
det nødvendig å søke om omstillingsstatus var, i tillegg til ringvirkningene som følge av 
nedtrappingen av virksomheten ved Kleven Florø, at flere offentlige virksomheter skulle bli 
nedlagt. Det overordnede målet i programmet har vært at man skal bidra til at det eksisterer en 
balansert sysselsetting mellom ulike bransjer og næringer. Gjennom dette skulle man skape og 
trygge arbeidsplasser i kommunen. I sluttevalueringen drøfter vi omstillingsprogrammets 
gjennomføring, resultater og måloppnåelse i forhold til målformuleringene og de ressursene 
som har vært tilgjengelig.  
Sunnfjord 2020 har bistått med relevant informasjon og dokumentasjon. I tillegg har vi 
gjennomført intervjuer med sentrale personer, samt en web-basert spørreundersøkelse blant 
personer/bedrifter som har deltatt i programmet. Per Anton Jensen (Innovasjon Norge) har 
kommet med kommentarer og innspill, men alle vurderinger og konklusjoner står for 
forfatterens egen regning.  
Stig-Erik Jakobsen har vært prosjektleder for oppdraget, mens Rune Mjørlund har 
gjennomført analysearbeidet. Det er også Rune Mjørlund som har skrevet rapporten, mens 
Jakobsen har bidratt med innspill i forhold til design for analysen og har gitt kommentarer på 
de ulike rapportutkastene.  
 
Bergen, august 2010 
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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn og tema for analysen 
Flora kommune søkte om omstillingsstatus i 2003 etter blant annet store endringer ved Kleven 
Florø, hvor det var varslet at 500 ansatte ville bli oppsagt. Andre årsaker til at kommunen fant 
det nødvendig å søke om omstillingsstatus var, i tillegg til ringvirkningene som følge av 
nedtrappingen av virksomheten ved Kleven Florø, at sykehuset i Florø ble nedlagt. I tillegg ble 
Florø tollsted nedlagt og vissheten om at Postens sorteringssentral skulle bli lagt ned i 2006 
gjorde at man fryktet at kommunen skulle miste så mye som 1000 arbeidsplasser i løpet av 
relativt kort tid
1
. I tillegg til dette var det endringer i fiskerisektoren, hvor det ble et større 
innslag av sesongarbeid og bruk av utenlandsk arbeidskraft. Dette var imidlertid endringer som 
hadde gått over tid. I 2004 fikk derfor Flora kommune innvilget omstillingsstatus. 
Omstillingsbevilgningen er et ekstraordinært offentlig virkemiddel som kan gis til områder 
som står overfor spesielt store omstillingsproblemer, som følge av en negativ utvikling i antall 
arbeidsplasser og befolkning. Det kan skilles mellom 3 ulike typer omstillingsområder: 
kommuner med hjørnesteinsbedrifter, kommuner/regioner med strukturproblemer i nærings-
livet og forsvarsavhengige kommuner. Omstillingsbevilgningen har som målsetting å styrke 
næringsgrunnlaget gjennom å etablere lønnsomme arbeidsplasser, øke verdiskapingen og 
styrke utviklingsevnen (Innovasjon Norge 2006). Omstillingsbevilgningen ble ordinær 
bevilgning på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett i 1987. I 2003 overtok fylkes-
kommunen ansvaret for omstillingsarbeidet gjennom den nye ansvarsreformen. Ansvaret for å 
kvalitetssikre og følge opp omstillingsområdene har imidlertid ligget hos Innovasjon Norge 
(tidligere SND) siden 1992, som siden den gang har hatt ansvaret for å følge opp over 70 
omstillingsprogram. 
 
1.2 Datagrunnlaget for evalueringen 
Evalueringen baserer seg på 4 ulike datakilder: 
i. Foreliggende dokumentasjon fra programmet og prosjektene 
Denne dokumentasjonen inkluderer programbeskrivelser (handlingsplaner med mer), 
årsrapporter og Programstatusvurderinger fra programmet. I tillegg benytter vi oss av 
prosjektrapporter fra enkelte av prosjektene som er blitt iverksatt i programmet. 
                                                          
1
 Sunnfjord 2020 Prosjekt AS, nyskapings- og utviklingsplan for Flora, 2004. 
 SNF-rapport nr. 19/10 
 
2 
 
ii. Informantintervjuer med sentrale aktører i programmet 
Det er gjennomført personlige intervjuer med 9 nøkkelinformanter. Nøkkel-
informantene har tilknytning til programadministrasjonen, programmets styringsgruppe 
utvalgte prosjektledere og sentrale næringslivsaktører i Flora. 
iii. Spørreundersøkelse blant programdeltakere 
For å systematisere brukernes erfaringer med programmet, og for å avdekke resultater 
av deres deltakelse er det gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakere. Til 
sammen er det hentet inn svar fra 36 deltakere. 
iv. Annen dokumentasjon 
Næringsplaner, næringsanalyser, tallmateriale og statistikk fra Statistisk sentralbyrå 
med mer. 
 
1.2.1 Utvalget til spørreskjemaundersøkelse 
Det ble sendt ut spørreundersøkelse via e-post til i alt 100 respondenter. 6 av disse 
henvendelsene ble sendt til feil adresse, eventuelt til personer som ikke var tilgjengelige. På 7 
av henvendelsene fikk vi tilbakemelding om at den aktuelle respondenten ikke hadde nok 
kunnskap til programmet til å kunne svare på spørsmålene som ble sendt. Dette gjorde at vi til 
slutt stod igjen med 87 respondenter. Vi fikk i alt 36 svar fra disse respondentene, noe som 
betyr at ca 41 prosent av respondentene svarte på forespørselen. Dette er noe lavere enn 
lignende undersøkelser som har blitt gjennomført i forbindelse med evalueringer av 
omstillingsprogrammene i Evje og Hornnes kommune (Pettersen m.fl. 2008) og i Åmot 
kommune (Jakobsen 2007). Dette kan skyldes hvordan respondentutvalget er definert. Siden 
omstillingsprogrammet i Sunnfjord 2020 er av en relativt liten størrelse forholdt vi oss til 
listen over ”referansenettverket” til Sunnfjord 2020. Personene i respondentgruppen er derfor 
på ganske ulike måter knyttet til omstillingsprogrammet. Svarprosenten er imidlertid god nok 
til at det ikke er bekymring for problemer med seleksjon eller manglende representativitet. 
I tabellen under går det klart frem at et flertall av respondentene er enten bedriftsledere eller 
selvstendig næringsdrivende. Det er gjerne de som er i kontakt med Sunnfjord 2020 og som 
har mest inngående kjennskap til programmet.  
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Tabell 1-1: Rollefordeling blant respondentene (N=36) 
Stilling Prosent 
Bedriftsleder/selvstendig næringsdrivende 64 % 
Ansatt i næringslivet 17 % 
Ansatt i kommunen 8 % 
Annet 11 % 
 
Respondentene ble bedt om å angi hvilke aktiviteter i omstillingsprogrammet de selv har 
deltatt i. Av tabellen under ser man at de fleste av respondentene har vært involvert i flere av 
aktiviteter knyttet til omstillingsprogrammet, for eksempel som prosjektdeltakere, som 
ressurspersoner for andre prosjekter, og/eller som medlemmer av styringsgrupper. Den 
vanligste tilknytningen til omstillingsprogrammet blant respondentene er gjennom deltakelse 
eller støtte til ett eller flere utviklingsprosjekter. Et stort flertall har imidlertid også vært 
tilknyttet prosjektet gjennom opplærings- og kompetansehevingstiltak, som ressursperson for 
utvikling/gjennomføring av prosjekter og/eller som deltaker i styrings- eller referansegrupper 
i programmet.  
 
Tabell 1-2: Respondentene fordelt på deltakelse i ulike aktiviteter 
  Ja Nei Antall 
Har deltatt i og/eller fått støtte til ett eller flere utviklingsprosjekter (forstudie, 
forprosjekt og/eller hovedprosjekt) 
89 % 11 % 32 
Har deltatt i opplærings- og kompetansehevingstiltak i regi eller med støtte fra 
programmet (eksempelvis PLP-kurs) 
78 % 22 % 28 
Har blitt benyttet som ressursperson for å bidra til utvikling/gjennomføring av 
prosjekter i programmet 
78 % 22 % 28 
Har deltatt i styrings- eller referansegrupper i programmet 75 % 25 % 27 
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2 Omstillingsprogrammets organisering og profil 
 
2.1 Kort om Flora kommune og utgangspunktet for omstillings-
programmet 
Flora er en kommune i Sunnfjordregionen i Sogn og Fjordane fylke. Før omstillings-
programmets start hadde kommunen ca 10 500 innbyggere, (PWC, 2004). Flora har 
sentralitetskode 1B, noe som vil si at kommunen omfatter eller ligger innen 45 minutter fra et 
tettsted med mellom 5000 og 15 000 innbyggere, og at den samtidig ligger mer enn 2,5 time 
unna et landsdelssenter. Kommunen ligger sentralt på kysten av Sogn og Fjordane, og har 
daglige flyavganger til både Oslo og Bergen. Det var ca 5100 arbeidsplasser i Flora i 2004 (se 
tab.2-2). Når det kommer til utdanningsnivå, så hadde 46,7 prosent av befolkningen 
videregående skole som sitt høyeste fullførte utdanningsnivå det året, mens 19,9 prosent 
hadde høyere utdanning ved universitet eller høyskole som høyeste fullførte utdanning. Det er 
også en del pendling både inn og ut av kommunen. Tall fra 2007 viser en netto utpendling på 
362 sysselsatte (785 personer pendlet inn og 1147 pendlet ut). 
I tabell 2-1 vises en oversikt over noen utvalgte variabler for kommuner som høsten 2009 
hadde omstillingsstatus. Av tabellen ser en at Flora kommune da var den nest største 
kommunen som hadde omstillingsstatus (målt i antall sysselsatte med bosted i regionen). I 
tabellen er det også gjengitt sårbarhetsindikatorer for kommunene som Jakobsen m.fl. 
utarbeidet i SNF-rapport 22/08. Disse indikatorene, som baserer seg på data fra 2007, viser 
hvor sårbar hver enkelt kommune er i forhold til avhengighet av hjørnesteinsbedrifter, 
konkurranseutsatt sektor, ensidig næringsstruktur og avhengighet av naturressursbaserte 
næringer. Indikatorene er slik at et høyere tall viser større sårbarhet. Dersom man kun legger 
disse indikatorene til grunn så framstår ikke Flora kommune blant de mest sårbare 
omstillingskommunene. 
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Tabell 2-1: Utvalgte variabler for omstillingskommuner (tall for 2007) 
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1748 Fosnes 337 30 142 -112 0B  687 - 0,11 0,18 0,08 0,04 39,8 45,6 14,6 
2015 Hasvik 472 37 90 -53 0B  998 67 0,08 0,18 0,17 0,01 49,3 37,9 12,8 
2023 Gamvik 503 16 128 -112 0B 1 040 66 0,05 0,13 0,08 0,02 52,5 36,6 10,9 
2014 Loppa 530 28 130 -102 0B 1 106 45 0,06 0,17 0,08 0,02 55,4 31,5 13,1 
2022 Lebesby 613 72 106 -34 0B 1 304 69 0,11 0,19 0,16 0,03 48,1 38,7 13,2 
1853 Evenes 613 268 198 70 OB 1 358 49 0,07 0,12 0,02 0,01 36,1 48,6 15,3 
1827 Dønna 715 52 207 -155 0B 1 463 - 0,07 0,11 0,01 0,10 43,5 40,4 16,1 
1818 Herøy (Nordl.) 814 115 155 -40 0B 1 683 40 0,06 0,11 0,13 0,07 51,6 36,7 11,6 
1725 Namdalseid 869 144 383 -239 1B 1 717 19 0,05 0,12 0,11 0,06 36,8 47,6 15,6 
1822 Leirfjord 1022 129 411 -282 1B 2 090 29 0,11 0,17 0,14 0,10 43,6 40,8 15,5 
2028 Båtsfjord 1037 48 108 -60 0B 2 090 99 0,08 0,22 0,28 0,03 55,4 34,2 10,4 
1573 Smøla 1059 73 192 -119 0B 2 137 - 0,04 0,10 0,14 0,06 42,2 45,2 12,6 
1851 Lødingen 1076 128 232 -104 0B 2 279 79 0,04 0,10 0,09 0,04 39,1 43,8 17,1 
1711 Meråker 1207 131 323 -192 0A 2 506 38 0,05 0,09 0,15 0,03 38,1 47,3 14,7 
1867 Bø (Nordl.) 1225 53 272 -219 0B 2 867 35 0,03 0,11 0,10 0,04 53,8 34,8 11,4 
1431 Jølster 1638 207 798 -591 1B 2 929 46 0,04 0,16 0,00 0,09 27,7 51,7 20,7 
2011 Kautokeino 1515 118 269 -151 0B 2 947 44 0,03 0,07 0,05 0,04 48,0 29,4 22,6 
0937 Evje og Hornnes 1726 421 594 -173 3A 3 327 65 0,02 0,10 0,10 0,01 30,7 50,4 18,8 
1744 Overhalla 1953 452 898 -446 1B 3 507 34 0,03 0,10 0,16 0,10 30,1 50,3 19,6 
0426 Våler 1891 497 840 -343 1A 3 869 37 0,10 0,23 0,29 0,08 43,3 43,3 13,4 
2020 Porsanger 2113 253 344 -91 0B 4 059 53 0,01 0,08 0,04 0,01 39,3 41,1 19,6 
1416 Høyanger 2221 359 401 -42 0B 4 374 66 0,12 0,14 0,37 0,02 32,9 51,0 16,1 
1868 Øksnes 2203 150 388 -238 0B 4 424 51 0,02 0,11 0,15 0,06 50,9 36,7 12,4 
1751 Nærøy 2486 265 758 -493 0B 5 015 31 0,02 0,08 0,12 0,05 40,8 46,2 13,0 
1439 Vågsøy 3060 443 527 -84 0B 5 998 78 0,01 0,07 0,25 0,03 33,9 49,6 16,5 
1820 Alstahaug 3697 689 585 104 1B 7 207 82 0,01 0,08 0,08 0,01 35,3 43,4 21,3 
1238 Kvam 4345 498 832 -334 0A 8 210 56 0,02 0,07 0,18 0,05 27,7 52,2 20,1 
1401 Flora 5940 785 1147 -362 1B 11408 78 0,05 0,09 0,15 0,02 33,4 46,7 19,9 
1703 Namsos 6483 1652 1037 615 1B 12607 81 0,01 0,08 0,10 0,01 31,3 46,0 22,7 
 
 
Flora har i stor grad hatt en næring som er svært utsatt for konjunktursvingninger. Siden 
kommunen også er kjennetegnet ved en relativt liten offentlig sektor, så fører dette til at 
konjunktursvingningene også vil merkes innen handels- og servicenæringen. Denne 
sårbarheten kombinert med at det var varslet at 500 personer kunne bli oppsagt ved Kleven 
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Florø i tillegg til nedleggelse av andre virksomheter i kommunen førte til at det ble innvilget 
omstillingsstatus i 2004. Formelt fikk kommunen omstillingsstatus i november 2004. Av 
andre negative hendelser som kommunen opplevde i denne perioden var (ibid): 
 Nedlegging av Florø sykehus og omlegging til nærsykehus (100-120 ansatte) 
 Nedlegging av Florø tollsted (5 ansatte) 
 Nedlegging av Fjordane sivilforsvarskrets (5 ansatte) 
 Nedlegging av postens sorteringssentral i Florø fra 2006 (om lag 20 ansatte) 
 Strukturendringer og nedtrapping av aktivitet i andre industrivirksomheter, særlig 
fiskerirelatert 
 Sterk reduksjon i byggeaktiviteten 
 Redusert omsetning i handel og service med tilsvarende kutt i sysselsetting 
Med bakgrunn i dette var det fryktet at i alt 1000 arbeidsplasser ville forsvinne ut av 
kommunen. Etter 1997 og frem til kommunen søkte omstillingsstatus flatet befolknings-
veksten ut. 
Den overordnede målsettingen for omstillingsprogrammet i Flora omtales på følgende måte i 
handlingsplanen som ble utarbeidet av Sunnfjord 2020 i september 2004:  
”Det overordna målet for utviklingsarbeidet i Flora er å bidra til at det eksisterar ei 
balansert sysselsetting mellom ulike bransjar og næringar. Gjennom dette vil vi skape varige 
og trygge arbeidsplassar i eit lokalsamfunn som legg til rette for kreativitet og glede for alle.” 
I den samme handlingsplanen ble det også konkretisert et operativt mål som var rettet mot at 
man på den tiden stod i fare for å miste opptil 1000 arbeidsplasser: 
”Med bakgrunn i eksisterande næringsliv og ved nyetableringar, skal nyskapnings- og 
utviklingsarbeidet gjennom ekstraordinær satsing innom klart definerte satsingsområde bidra 
til ein netto tilvekst på minst 1000 nye arbeidsplassar innan 2010”.  
Dette skulle man oppnå gjennom definerte delmål (ibid) 
 Etablere industripark / industriinkubator med basis i skipsbyggermiljøet i Florø: 300 
arbeidsplasser  
 Havbruk og fiskerimiljøet styrkes gjennom etablering av ny virksomhet som supplerer 
dagens virksomheter. 100 arbeidsplasser  
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 Flora som baseby og oljeby spisses i forhold til basetjenester, oljevernbase, base for 
redningshelikopter og tilsvarende nisjebasert næring:100 arbeidsplasser  
 Nyskapning og videreutvikling av små og mellomstore bedrifter: 200 arbeidsplasser  
 Eksisterende virksomheter i Flora skal gjennom kompetanseheving og gode vekst-
vilkår dyrkes gjennom et egenutviklet vekstprogram. 100 arbeidsplasser  
 Reiseliv og servicenæringer skal gjennom utvikling av ”fyrtårn” og styrking av 
regionens fortrinn innen reiseliv tilføres aktiviteter og trafikk som skaper nye arbeids-
plasser. 200 arbeidsplasser  
For å kunne nå disse målene er det foreslått ulike priorterte tiltak som gjennom utvalgte 
verktøy og metoder skal gi de ønskede resultater. 
Nedgangen i antall sysselsatte ble imidlertid langt lavere enn det man først forventet. 
Omstillingsprogrammets opprinnelige ambisjonsnivå ble derfor etter hvert tilpasset den 
faktiske utviklingen. I samsvar med et sett av anbefalinger som ble gitt i forbindelse med 
Programstatusvurdering 2008 ble robusthetsdimensjonen tillagt større vekt, ved at man i 
handlingsplanen for 2009 la opp til en ambisjon om at det innen 2020 skulle skapes og sikres 
1000 arbeidsplasser. 
 
2.1.1 Allsidig næringsliv og komparative fortrinn 
I strategisk utviklingsanalyse går man gjennom de komparative fortrinnene som Flora hadde 
ved programmets start. Man kom da frem til følgende punkter: 
 Kommunen har fortrinn i forhold til næringskompetansen i verftsindustrien 
 Kommunen har et geografisk fortrinn i forhold til oljeinstallasjoner 
 Kommunen har fortrinn med hensyn til tilgang til fisk, samt lange tradisjoner knyttet 
til fiskeindustri 
 For oppdrett og havbruk har kommunen fortrinn knyttet til natur, næringskompetanse 
og teknologi 
 Kommunen har fortrinn på tilgang til arbeidskraft og kompetanse med hensyn til SMB 
 Kommunen har også fortrinn med hensyn til tilgang når det kommer til reiseliv 
Av viktige råstoffer og naturressurser har Flora først og fremst natur og fisk/havprodukter, 
dette gjør at man har en god grobunn for fiskerelatert industri som for eksempel videre-
foredling og behandling av slakteavfall. Når det kommer til arbeidskraft, kompetanse og 
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utdanningsnivå så har intervjuene som har blitt gjennomført gitt inntrykk av at det er 
vanskelig å få folk til å flytte til Florø. Dette henger sammen med at familien gjerne er med 
når en person flytter, og at det er vanskelig å finne arbeidsplasser som passer til utdanningen i 
Flora. Det å ha et tilbud til ungdom etter videregående skole som får yngre til å etablere seg i 
Flora må sies å være en av de store utfordringene til kommunen.  
Tabell 2-2 viser fordeling på næring av de sysselsatte i Flora kommune i 2004. Som det går 
frem av tabellen, så sysselsatte offentlig forvaltning og annen tjenesteyting nærmere en 
tredjedel av kommunens vel 5000 arbeidstakere. Som tidligere nevnt er imidlertid Flora 
kommune kjennetegnet ved en lav offentlig sektor sammenlignet med andre kommuner av 
tilsvarende størrelse. Ser man bort ifra offentlig forvaltning og annen tjenesteyting så var 
industri, bergverk olje- og gassutvinning samt varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet de 
to største næringene i kommunen. En lav aktivitet ved verftet ville hatt både en direkte og 
indirekte effekt på disse to næringene.  
Tabell 2-2: Sysselsatte fordelt på næringer 2004 (personer med arbeidssted i 
kommunen) 
Næring Antall sysselsatte 
Prosentvis 
fordeling 
Jordbruk, skogbruk og fiske 281 6 % 
Industri, bergverk olje- og gassutvinning 745 15 % 
Kraft- og vannforsyning 52 1 % 
Bygge- og anleggsvirksomhet 328 6 % 
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 752 15 % 
Transport og kommunikasjon 571 11 % 
Finansiell tjenesteyting 62 1 % 
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 453 9 % 
Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 1824 36 % 
Sum 5068 100 % 
          Kilde: SSB 
I den strategiske utviklingsanalysen fra 2004 kom det frem at det var en relativt stor nedgang i 
antall sysselsatte i industri, jordbruk og fiske fra midten av 90-tallet og frem til 2002, mens 
det hadde vært en vekst i tjenesteyting. Kommunen hadde et større innslag av industri enn 
gjennomsnittet for fylket ved oppstarten av omstillingsprogrammet, men samtidig hadde 
kommunen en mer allsidig næringsstruktur enn andre industrisamfunn i Sogn og Fjordane. 
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2.2 Programmets organisering 
 
2.2.1 Valg av organisasjonsform 
I Innovasjon Norge sitt veiledningshefte for omstillings- og nyskapningsarbeid kommer det 
frem at organiseringen av omstillingsarbeidet skal bestemmes i strategi- og forankringsfasen. 
Aktørene kan i stor grad selv velge hvordan omstillingsarbeidet skal organiseres. Samtidig 
skisserer Innovasjon Norge følgende alternativer: aksjeselskap, kommunalt foretak, stiftelse 
eller prosjekt/program hvor det juridiske ansvaret ligger hos programeieren. Kommunal- og 
regionaldepartementet og Innovasjon Norge argumenterer for at det er mest hensiktsmessig å 
plassere omstillingsarbeidet utenfor den ordinære kommunale organisasjonsstrukturen. Størst 
grad av uavhengighet oppnås dersom det opprettes et eget aksjeselskap hvor næringslivet har 
aksjemajoriteten. Dette kan bidra til at man får en større legitimitet innen næringslivet. Minst 
grad av uavhengighet får man dersom omstillingsarbeidet legges til en egen avdeling i 
kommunens organisasjon.  
I Flora kommune ble det opprettet et eget AS ved navn Sunnfjord 2020 høsten 2003. 
Sunnfjord 2020 ble valgt som det koordinerende organet for omstillingsarbeidet. Frem til 27. 
mars 2008 var det to eiere av selskapet, hvor Flora Industri og Næringsforening eide 51 % og 
KF Flora Hamn og Næring, som var kommunens næringsapparat, eide de resterende 49 %. 
Her valgte man altså den organisasjonsformen som ga størst grad av uavhengighet. Etter 27. 
mars 2008 er Sunnfjord 2020 heleid av Flora Næringshage AS. Flora Næringshage AS har i 
alt 6 eiere. Flora kommune, Flora Industri og Næringsforening og SIVA eier alle 20 % hver 
av selskapet. Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest har eierandeler på 19,5 % 
hver og Florø Sentrum AS eier resterende 1 % av selskapet.  
Etter at Sunnfjord 2020 ble heleid av Flora Næringshage AS i 2008 har disse hatt et felles 
styre. Det opprinnelige styret til Sunnfjord 2020 bestod av fem personer, hvorav tre var fra 
næringslivet og to var fra kommunen. Styreleder i organisasjonen har alltid vært fra 
næringslivet. I tillegg til disse hadde fem personer observatørstatus frem til endringene i mars 
2008. To av disse var fra Innovasjon Norge, en var fra Sogn og Fjordane fylkeskommune og 
en person var fra Flora kommune. I den tidlige fasen var fylkeskommunen mer sporadisk til 
stede ved styremøtene, men i de siste årene har fylkeskommunen vært mer aktivt til stede.  
Innovasjon Norge er tillagt rollen som nasjonalt kompetanseorgan for lokal omstilling, og skal 
ivareta oppfølging og kvalitetssikring av omstillingsarbeidet. Rollen til Innovasjon Norge ser 
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ut til å ha blitt tatt godt imot hos våre aktører. Dette er også et inntrykk som bekreftes i en 
gjennomgang av omstillingsprogrammene i Sogn og Fjordane (Høgskulen i Sogn og 
Fjordane, 2009).  
”Mitt inntrykk er at Innovasjon Norge er veldig klar på hvilke forventninger de har, og virker 
å være en tydeligere deltaker enn kommunen” (Informant)  
Det trekkes spesielt frem at innføringen av PLP-metodikken har vært nyttig i omstillings-
arbeidet ved at man har fått mer fokus på gjennomføring av prosjektarbeid. De rådene som 
Innovasjon Norge har kommet med i forbindelse med organisering og styring av omstillings-
programmet trekkes også frem som et positivt bidrag. Representanten fra Innovasjon Norge 
har også ifølge flere av våre informanter bidratt til at det har blitt en større grad av kontinuitet 
i omstillingsarbeidet. 
”Samarbeidet med Innovasjon Norge har jeg et godt inntrykk av, det har vært en veldig god 
kontinuitet fra Innovasjon Norge sin side” (Informant) 
En av informantene mente imidlertid at representantene fra Innovasjon Norge skulle vært 
tydeligere og i større grad vært med på å forme omstillingsarbeidet.  
”Det hadde vært ønskelig at Innovasjon Norge hadde fortalt oss hvordan vi skulle gjøre det 
her. Ved at de hadde sagt hva de kunne akseptere og ikke akseptere. De skulle vært tøffere i 
tonen, og ikke gjemt seg bak observatørrollen” (Informant) 
Det vises mer spesifikt til at Innovasjon Norge skulle vært med og sørget for at man ikke gikk 
så bredt ut i starten som det man faktisk gjorde, slik at man allerede til å begynne med kunne 
hatt en mer spisset strategi. Et annet moment som også trekkes frem er at samarbeidet mellom 
Innovasjon Norge og SIVA i arbeidet med å opprette Flora Næringshage kunne ha vært noe 
bedre, noe som ble et problem siden Sunnfjord 2020 og Flora Næringshage hadde mange 
felles prosjekt. 
Endringene i administrasjonen i Sunnfjord 2020 har i første rekke vært knyttet til bytte av 
daglig leder. Den nåværende daglige lederen er den 3. daglige lederen i Sunnfjord 2020. Siste 
skifte fant sted i mai 2008. Sunnfjord 2020 har i dag 4 ansatte i administrasjonen. Det er i 
tillegg til daglig leder, en prosjektansvarlig, en reiselivsansvarlig og en næringskonsulent som 
er ansatt i 50 % stilling.  
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En av våre informanter mente at rollefordelingen mellom Sunnfjord 2020 og KF Hamn og 
Næring var litt uklar til å begynne med, og at det tok litt tid før man fikk klart frem hva som 
var Sunnfjord 2020 sine oppgaver og hva som var KF Hamn og Nærings oppgaver. Flora 
kommune var ifølge informanten en sentral aktør i å rydde opp i ansvarsfordelingen.  
 
2.2.2 Forankringen av omstillingsprogrammet 
Erfaringen fra andre omstillingsprogram viser at omstillingsprogram som springer ut av en 
opplevd krise ofte har større naturlig legitimitet enn andre mer beredskapsbaserte program. 
Det virker ikke som om utfordringene ved Kleven verft ble oppfattet som så omfattende eller 
truende at den skapte en generell ”krisestemning” i Flora. Dette kan blant annet komme av at 
Flora tradisjonelt har vært avhengig av næringer som kjennetegnes ved sterke svingninger. 
Eksempler på dette er fiske, og nå i senere tid skipsindustri. Befolkningen kan dermed ha blitt 
vant med å takle utfordringene som følger når det er økonomiske nedgangstider. Dette synet 
bekreftes av en informant: 
”Det kan nok hende at man her på kysten er vant til svingninger. Det har nok alltid vært slik, 
også historisk sett at man har gått fra store topper til nesten krisestemning, så det var ikke 
noe nytt. Det har en tradisjon for. Folk visste vel at det har vi hatt før, så det skal vi vel 
overleve denne gangen også” (Informant) 
Informantene som vi har snakket med virker samstemte i at det har vært en god oppslutning 
fra befolkningen og at det har vært en enighet om at ”noe må gjøres”. Det ble blant annet 
holdt møter i industriforeningen i Flora, hvor man ble enige om at man måtte samhandle 
videre og at kommunen måtte forsøke å skaffe omstillingsstatus. Etter hvert som man hadde 
fått omstillingsstatus, og næringslivet i større grad ble preget av en oppgangskonjunktur, så 
falt engasjementet noe, ifølge to av våre informanter. Omstillingsprogrammet opprettholdt 
imidlertid et relativt godt omdømme.  
En svakhet ved omstillingsprogrammet synes likevel å være at kommunikasjonen mellom 
omstillingsstyret og bystyret har vært nedprioritert. Dette har ført til at enkelte representanter i 
bystyret ikke alltid har forstått omstillingsprogrammets mandat, og hvilke resultater de så 
langt har vist frem. Siden de fleste av resultatene fra omstillingsprogrammet ikke lar seg 
”avlese” på kort sikt, blant annet satsing på nettverksbygging og kompetanseheving, har dette 
ført til at det fra noen hold har blitt stilt spørsmål ved omstillingsprogrammets legitimitet. 
Tilstrekkelig og god informasjon, samt synliggjøring av resultater, er viktig for å opprettholde 
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programmets legitimitet i næringslivet over tid. Dette er noe man må være klar over og ha 
fokus på i det videre arbeidet med næringsutvikling i kommunen, slik at man kan opprettholde 
det engasjementet som man fikk i arbeidet med omstillingsprogrammet. Etter at den 
nåværende daglige lederen tok over ser det imidlertid ut til at dette har bedret seg ved at det 
har vært egne presentasjoner av årsrapporteringer og strategi- og handlingsplaner. 
 
2.3 Omstillingsprogrammets profil 
I utgangspunktet gikk omstillingsprogrammet svært bredt ut og fikk blant annet kritikk i 
Innovasjon Norge sin Programstatusvurdering i 2005. I Programstatusvurderingen stod det i 
klar tekst at ambisjonene langt på vei overgikk de midlene som var til rådighet, og at man 
derfor måtte justere sine mål og handlingsplaner. Videre ble det kritisert at omstillingsarbeidet 
ikke var i tråd med de retningslinjer som var gitt av Innovasjon Norge, og at Flora kommune 
måtte ta initiativ til å foreta de nødvendige endringene (Høgskulen i Sogn og Fjordane, 2009). 
På dette tidspunktet skjedde det et skifte både i strategi og av daglig leder i Sunnfjord 2020. 
Porteføljen til omstillingsprogrammet ble nå mye smalere enn tidligere. En av våre 
informanter mente at man gikk for bredt ut til å begynne med, og at dette skapte litt for høye 
forventninger til hva omstillingsprosjektet faktisk kunne få til.  
Det å satse bredt er for så vidt viktig for å skape engasjement og for å oppdage det potensial 
som finnes i kommunen. Samtidig er det også slik at en relativt ”åpen” tilnærming gjør det 
mer krevende å utvikle en klar strategisk profil for programmet. Programmet kan da ende opp 
med å bli for ”etterspørselsstyrt” og ikke ivareta de strategiske premissene som er lagt i 
strategi- og handlingsplanen. Det å ha en spissing mot konkrete næringer eller innsatsområder 
er imidlertid særlig vanskelig i de minste kommunene, og var også en utfordring i Flora. I 
slike kommuner kan det ofte være nødvendig å gå ut bredt for å avdekke det lokale 
utviklingspotensialet. Deretter kan man rette innsatsen mot de bedriftene/prosjektene/-
innsatsområdene der man registrerer at potensialet og utviklingsviljen er størst. Det kan med 
andre ord ofte være et dilemma mellom det å sikre lokale innspill og bred deltakelse, og det å 
utvikle en tydelig strategisk profil på arbeidet (Jakobsen, et al., 2009).  
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3 Aktiviteter i programmet 
 
3.1 Oversikt over prosjekter og aktiviteter i programmet 
I første halvdel av 2004 gikk det meste av administrative ressurser med til oppbygging og 
etablering av omstillingsprogrammet, samt gjennomføring av strategisk utviklingsanalyse. 
Først i andre halvdel fikk en oversikt over rammene for omstillingsarbeidet. De viktigste 
innsatsområdene var da: 
 Gjennomføring av opplæringsaktiviteter innen PLP-metodikken 
 Mulig etablering av nytt lakseslakteri i Flora 
 Deltakelse på oljemessen i Stavanger 
 Forebygge og gjennomføre forstudie og starte forprosjekt i SMB-utvikling 
 Bygge opp portefølje og fyrtårn innen reiseliv 
Omstillingsprogrammet har vært styrt i tråd med PLP-modellen. Omstillingsbevilgningen skal 
hovedsakelig brukes til å avklare muligheter og utvikle prosjektideer, dvs. til å støtte forstudie 
og forprosjekt. Hovedprosjekt bør dermed i større grad finansieres gjennom andre kilder 
(Innovasjon Norge, 2006). 
I alt er det iverksatt 104 prosjekter med støtte fra omstillingsprogrammet mellom 2004 og 
2009. Av dette var 14 forstudier, 37 forprosjekt og 53 hovedprosjekt
2
. I tillegg til dette 
kommer annen aktivitet som kompetansehevende tiltak og kurs. I forhold til omstillings-
programmet i Åmot (379 prosjekter) og i Evje og Hornnes (299 prosjekter) er dette tallet lavt. 
En må imidlertid se dette tallet ut ifra de økonomiske rammene som ble lagt på omstillings-
programmene. Ut ifra de regnskapene vi har fått tilgang til har den totale bevilgningen til 
prosjektene i omstillingsprogrammet vært på ca 9,9 mill. kroner, mens samlet bevilgning til 
prosjektaktiviteter i omstillingsprogrammet i Åmot var på ca 35 mill. kroner. Størrelsen på de 
igangsatte prosjektene i disse programmene har imidlertid vært omtrentlig like store. 
Gjennomsnittlig prosjektbevilgning i Flora er ca 96 000 kroner. I Evje og Hornnes var den 
gjennomsnittlige prosjektbevilgningen på ca 126 000 kroner, mens den i Åmot var ca 93 000 
kroner og omtrent det samme i Vaksdal og Bremanger (Jakobsen m.fl. 2001, Jakobsen 2007, 
Jakobsen m.fl. 2008).  
                                                          
2
 Beregnet ut ifra regnskap per 30. november 2009 oversendt fra Sunnfjord 2020.  
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Antallet hovedprosjekt er høyt i forhold til føringene fra Innovasjon Norge om at hoved-
prosjekt i større grad bør finansieres gjennom andre kilder enn omstillingsmidler. Den høye 
andelen hovedprosjekt kan blant annet forklares med at de prosjektene som kom inn som 
forstudier og forprosjekt i en tidlig fase ble realisert i et hovedprosjekt og at man inkluderte 
disse under omstillingsprogrammet. En annen forklaring er at man etter omstillingsstatus ikke 
fikk midler fra de ordinære virkemidlene til Innovasjon Norge. Nyopprettede bedrifter kunne 
derfor ikke søke om midler fra Innovasjon Norge slik de ellers ville gjort. Disse bedriftene 
gikk da i stedet til Sunnfjord 2020 og fikk støtte av de. Fra 2007 kom imidlertid kommunen 
igjen inn under de ordinære virkemidlene til Innovasjon Norge. 
Tabell 3-1: Strategi 1) Etablering av industripark/industriinkubator med basis i 
skipsbyggermiljøet i Florø 
Strategi 1 
A = antall, B = bevilgning 
Forstudier Forprosjekt Hovedprosjekt 
  A B A B A B 
Bevilgninger 2005 - - - - - - 
Bevilgninger 2006 1 42 240 9 1 182 800 - - 
Bevilgninger 2007 1 110 000 - - 1 97 500 
Bevilgninger 2008 1 10 000 - - - - 
Bevilgninger 2009 - - - - - - 
Samlet 3 162240 9 1182800 1 97500 
 
Tabell 3-1 viser bevilgninger til strategi 1 ”Etablering av industripark/industriinkubator med 
basis i skipsbyggermiljøet i Florø“. Totalt er det iverksatt 13 prosjekter under strategien. Det 
er gjennomført 3 forstudier, 9 forprosjekt og 1 hovedprosjekt. Størstedelen av midlene, i 
overkant av 1,3 mill. kroner har gått til forstudier og forprosjekt. Dette henger naturlig nok 
sammen med at det kun er gjennomført ett hovedprosjekt under denne strategien. Dette er i 
tråd med retningslinjene om vektlegging av finansiell støtte til forstudier og forprosjekt. I 
handlingsplanen utarbeidet høsten 2004 (Sunnfjord 2020 og Flora kommune v/KF Flora 
Hamn og Næring, 2004) konkretiserte man at det skulle etableres 300 arbeidsplasser innen 
dette satsingsområdet i løpet av prosjektperioden 2004-2010 gjennom ”å utvikle industri-
miljøet på Evja til ein framtidsretta industripark basert på den kunnskap, areal og den 
arbeidskraft som naturlig hører hjemme der.  
Eksempler på prosjekt som har blitt gjennomført innen dette satsingsområdet er prosjekt-
utvikling av Bropult i samarbeid med Origod og Sigurd Solberg AS. Dette prosjektet blir 
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nøyere beskrevet i kapittel 3.2.3. Andre eksempler på gjennomførte prosjekt er forprosjekt for 
levering av moduler fra Vestnes Innredning AS. 
Tabell 3-2: Strategi 2) Styrking av havbruk og fiskerimiljø 
Strategi 2 
A = antall, B = bevilgning 
Forstudier Forprosjekt Hovedprosjekt 
  A B A B A B 
Bevilgninger 2005 1 150000 3 600000 2 275000 
Bevilgninger 2006 1 11000 2 78600 - - 
Bevilgninger 2007 - - 1 112 500 2 139300 
Bevilgninger 2008 2 44 000 1 115000 1 500 000 
Bevilgninger 2009 - - - - - - 
Samlet 4 205000 7 906100 5 914300 
 
Under strategi 2 ”Styrking av havbruk og fiskerimiljø” ble det iverksatt i alt 16 prosjekter. 4 
av disse var forstudier, 7 forprosjekt og 5 hovedprosjekt (tab.3-2). Totalt ble det bevilget i 
overkant av MNOK 2,0. Andelen hovedprosjekt er noe høyere for denne strategien enn for 
strategien knyttet til etablering av industripark/industriinkubator. Dette kan blant annet 
skyldes at man i større grad har satset på eksisterende bedrifter for å videreutvikle disse. En 
viktig aktivitet som faller inn under denne strategien er prosjektet ”superfrys”. Dette 
prosjektet kommer vi nærmere inn på i kapittel 3. 
Tabell 3-3: Strategi 3) Florø som base- og oljeby 
Strategi 3 
A = antall, B = bevilgning 
Forstudier Forprosjekt Hovedprosjekt 
  A B A B A B 
Bevilgninger 2005 - - - - - - 
Bevilgninger 2006 - - - - 1 100000 
Bevilgninger 2007 - - - - - - 
Bevilgninger 2008 - - - - - - 
Bevilgninger 2009 - - - - - - 
Samlet 0 0 0 0 1 100000 
 
Av tabell 3-3 går det frem at det innenfor strategi 3 ikke har vært noe særlig aktivitet. Målet 
med satsingen skulle være å skape/etablere 100 nye arbeidsplasser i prosjektperioden, hvor 
Flora som baseby og oljeby skulle spisses i forhold til basetjenester, oljevernbase, base for 
redningshelikopter og tilsvarende nisjebasert næring. Realiseringen av målsettingen skulle 
skje gjennom en spissing av eksisterende virksomheter og utvikling av nisjevirksomheter 
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direkte knyttet til næringen, samt utvikle og etablere virksomheter innen verdikjeden. Denne 
strategien ble etter hvert tatt ut av omstillingsprogrammet. Dette skjedde delvis som et resultat 
av at en fikk mindre bevilgninger enn det man hadde søkt om og at man dermed ikke hadde 
ressurser til å gjennomføre de planlagte aktivitetene på alle satsingsområdene, og delvis fordi 
man så at omstillingsorganisasjonen ikke var egnet eller ikke var den rette til å gjennomføre 
alle prosjektene og at det var mer hensiktsmessig at andre aktører overtok (Høgskulen i Sogn 
og Fjordane, 2009).  
Tabell 3-4: Strategi 4) SMB-utvikling 
Strategi 4 
A = antall, B = bevilgning 
Forstudier Forprosjekt Hovedprosjekt 
  A B A B A B 
Bevilgninger 2005     4 555000 18 2498550 
Bevilgninger 2006 1 28500 3 224138 3 722500 
Bevilgninger 2007 3 80 000 5 91 100 18 600000 
Bevilgninger 2008 1 10 000 2 170000 1 20 000 
Bevilgninger 2009 - - - - - - 
Samlet 5 118500 14 1040238 40 3841050 
 
Tabell 3-4 viser at det innenfor strategi 4 ”SMB-utvikling” er blitt gitt støtte til i alt 59 
prosjekter, hvorav 5 forstudier, 14 forprosjekt og 40 hovedprosjekt. Antall hovedprosjekt er 
veldig høyt sammenlignet med antall forstudier og forprosjekt. Dette kan blant annet skyldes 
at man i en periode ikke fikk støtte fra det ordinære virkemiddelapparatet til Innovasjon 
Norge, slik at noen av midlene derfor i stedet måtte gå til bedrifter som vanligvis ville søkt 
om støtte direkte fra Innovasjon Norge. Det var også mange bedrifter som allerede hadde 
kommet langt i planleggingsarbeidet og som derfor kun trengte midler til å gjennomføre dette 
i et hovedprosjekt. Det høye antallet hovedprosjekt har blitt påpekt i programstatus-
evalueringene fra Innovasjon Norge, og i slutten av omstillingsperioden var det derfor større 
fokus på å få gjennom forstudier og forprosjekt. 
 
 
 
 
 SNF-rapport nr. 19/10 
 
17 
 
Tabell 3-5: Strategi 5) Kompetanseheving 
Strategi 5 
A = antall, B = bevilgning 
Forstudier Forprosjekt Hovedprosjekt 
  A B A B A B 
Bevilgninger 2005 1 10000 - - - - 
Bevilgninger 2006 - - - - - - 
Bevilgninger 2007 - - - - - - 
Bevilgninger 2008 - - - - - - 
Bevilgninger 2009 - - - - - - 
Samlet 1 10000 - - - - 
 
Strategi 5 ble tidlig tatt ut av omstillingsprogrammet. De opprinnelige prioriterte prosjekt-
områdene skulle være å  
 øke virksomhetenes markedskraft og markedsposisjon 
 utvikle kompetanseprogram og gode vekstvilkår 
 etablere et sterkt ”støtteapparat” innen merkevarebygging, markedsføring og salg 
 utvikle en felles PR og mediestrategi 
Grunnen til at man valgte å ta ut denne strategien fra omstillingsprogrammet kan sies å være 
den samme som begrunnelsen for at man tok ut strategien om Florø som base- og oljeby. Det 
vil si at det skjedde delvis som et resultat av at en fikk mindre bevilgninger enn det man 
hadde søkt om og at man dermed ikke hadde ressurser til å gjennomføre de planlagte 
aktivitetene på alle satsingsområdene, og delvis fordi man så at omstillingsorganisasjonen 
ikke var egnet eller ikke var den rette til å gjennomføre alle prosjektene og at det var mer 
hensiktsmessig at andre aktører overtok (Høgskulen i Sogn og Fjordane, 2009).  
Tabell 3-6: Strategi 6) Reiseliv og handel/servicenæringer 
Strategi 6 
A = antall, B = bevilgning 
Forstudier Forprosjekt Hovedprosjekt 
  A B A B A B 
Bevilgninger 2005 1 5000 4 388650 2 296000 
Bevilgninger 2006 - - 1 50000 2 375000 
Bevilgninger 2007 - - - - - - 
Bevilgninger 2008 - - 2 86150 2 170 000 
Bevilgninger 2009 - - - - - - 
Samlet 1 5000 7 524800 6 841000 
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Innenfor strategi 6 ”Reiseliv og handels/servicenæringene” har det blitt iverksatt 14 
prosjekter. Det har blitt satt i gang 8 forstudier/forprosjekt og 6 hovedprosjekt. Fortsatt er det 
slik at tallet for hovedprosjekt er noe høyt sammenlignet med tallet for forstudier/forprosjekt. 
Dette gjelder spesielt dersom man ser på bevilgede midler. Den samme begrunnelsen som ble 
gitt for hvorfor man havnet på en såpass høy andel av hovedprosjekt i strategien rundt SMB-
satsing kan imidlertid gjelde også her, det vil si at det blant annet kan skyldes at man i en 
periode ikke fikk støtte fra det ordinære virkemiddelapparatet til Innovasjon Norge, slik at 
noen av midlene derfor i stedet måtte gå til bedrifter som vanligvis ville søkt om støtte direkte 
fra Innovasjon Norge. Det var også mange bedrifter som allerede hadde kommet langt i 
planleggingsarbeidet og som derfor kun trengte midler til å gjennomføre dette i et hoved-
prosjekt. Prioriterte prosjektområder var her å videreutvikle reiselivsnæringen, videreutvikle 
handels- og servicenæringen, utvikle nye samarbeidskonstellasjoner, samt å delta på messer/-
arrangement. (Sunnfjord 2020 og Flora kommune v/KF Flora Hamn og Næring, 2004). 
Eksempler på prosjekter som har falt inn under denne strategien er Cruiseport Florø, 
gjennomføring av kartlegging og markedsundersøkelse av sentrumsutvikling i Flora, samt 
satsing rundt reiselivssamarbeid. 
 
 
3.2 Beskrivelse av utvalgte prosjekters arbeidsmetoder og aktiviteter 
 
3.2.1 45-minuttersregionen 
Sunnfjord 2020 fikk i 2007 sammen med Bremanger Hamn og Næring KF og Måløy Vekst 
AS oppdrag fra ordførerne i Flora Bremanger og Vågsøy å fremskaffe faktagrunnlag og et 
arbeidsverktøy for å etablere Flora-Bremanger-Vågsøy og regionen rundt som et 
sammenhengende bo- og arbeidsmarked. Dette arbeidet fikk navnet 45-minuttersregionen 
(Sunnfjord 2020, Måløy vekst og Bremanger Hamn og Næring KF, 2009). Bakgrunnen for 
prosjektet var at man så utfordringer knyttet til folketall- og arbeidsmarkedsutviklingen. En av 
grunnene til dette er at næringslivet blir stadig mer avhengig av en større faglig bredde for å 
kunne utvikle seg, og at man gjennom å utbedre veisambandet i regionen kunne få gevinster i 
form av en regional klyngeeffekt. Gjennom dette kunne man styrke konkurranseevnen til 
regionen i forhold til andre regioner på Vestlandet. Et annet poeng med prosjektet var at man 
kunne knytte Sunnfjordregionen og Nordfjordregionen nærmere sammen slik at man hindret 
en oppdeling av Sogn og Fjordane i to regioner.  
 SNF-rapport nr. 19/10 
 
19 
 
Analysene tilsier at en realisering av 45-minuttsregionen gjennom utbygging av vei Florø-
Svelgen-Måløy vil kunne gi grunnlag for sterk vekst i en rekke næringer med stort 
vekstpotensial på kysten, inkludert olje og gass, fornybar energi, havbruk og fiskeri og 
mekanisk/maritim industri. Det påpekes også at en kan nå en kritisk masse ved utvidingen av 
bo- og arbeidsmarkedsregionen, slik at en kan tiltrekke seg større næringslivsetableringer og 
investeringer som krever kapital, kompetanse og et bredt utvalg av tilknyttede tjenester. 
Prosjektet med å vurdere hvorvidt en slik satsing kunne la seg gjøre og hvordan man skulle 
løse de praktiske problemstillingene, blant annet knyttet til finansiering av et veisamband, ble 
finansiert av vekstselskapene, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og 
Sunnfjord Næringsråd. I sluttrapporten som vekstselskapene har utarbeidet kommer man frem 
til at 45-minuttsregionen Florø-Svelgen/Bremanger-Måløy vil få en totalkostnad på 915 mill. 
kroner.  
Dette prosjektet er et eksempel på at det kan være viktig å satse regionalt for å få til lokal 
vekst. Ved å bedre infrastrukturen i en region kan regionen som helhet styrkes, noe som vil 
gjøre det lettere å styrke det eksisterende næringsliv, samt at man legger til rette for etablering 
av nye selskaper. Dette kan i neste instans være med på å gi en tilflytting til regionen. Dette 
argumentet går imidlertid begge veier. Det kan også tenkes at man ved å knytte tettstedene i 
regionen nærmere sammen kan legge grunnlag for befolkningsvekst som igjen gir spire til 
næringslivsvekst. 
 
3.2.2 SMB-prosjektet 
I alt 20 bedrifter startet opp med forprosjekt i 2005. 13 av disse bedriftene fikk tilbud om å 
gjennomføre hovedprosjekt (Høgskulen i Sogn og Fjordane, 2009). I løpet av sommeren 2006 
var det 11 bedrifter som hadde fullført SMB-programmet og som leverte inn sine slutt-
rapporter, dette betegnes som det første kullet. Målet med det første kullet av bedrifter var at 
virksomhetene skulle få til sammen 50 nye arbeidsplasser.  
Høsten 2006 evaluerte man SMB-programmet og valgte å sette i gang med et nytt SMB-
prosjekt, da med 17 nye bedrifter. 15 av disse bedriftene startet på hovedprosjektet i den nye 
omgangen med SMB-prosjekt i 2007, 14 av disse hadde fullført hovedprosjektet innen 1. 
kvartal 2009. Som for det første kullet i SMB-programmet var målsettingen her at man skulle 
skape til sammen 50 nye arbeidsplasser i bedriftene og i tillegg bidra til å sikre dagens 
arbeidsplasser.  
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3.2.3 Bropult 
Selskapene Sigurd Solberg AS og Origod AS utviklet i samarbeid med Sunnfjord 2020 en ny 
generasjon bropulter som baserte seg på Det norske Veritas’ nye spesifikasjoner for 
handelsskip, offshorefartøyer og hurtigbåter. Prosjektet var en del av SMB-prosjektet til 
Sunnfjord 2020. Bakgrunnen for samarbeidet var at Sigurd Solberg AS, som tidligere hadde 
brukt utenlandske leverandører, ønsket å gå over til å benytte seg av lokale leverandører. I 
tillegg til de nye kravene fra Veritas gjorde dette at man leide inn ekspertise innen design. I 
begynnelsen av 2009 var det levert prototyper av bropulter til kjemikalietankere bygget i 
Florø og til offshorefartøyer. Disse var godkjente av både Aker Yards og Hayvard Leirvik. 
Det var også kontrakter på i alt 11 anlegg som var enten bygget eller i ordre. Som følge av 
finanskrisen ble det imidlertid en lavere aktivitet i verdensøkonomien, noe som rammet dette 
prosjektet.  
 
3.2.4 Superfrys 
Superfrys er et prosjekt som er et resultat av samarbeid mellom mange ulike aktører. Disse 
aktørene er SINTEF, Slakteriet AS, Norwell, Seaborn, Havlandet Forskningslaboratorium, 
MAERSK, Sunnfjord 2020 og Innovasjon Norge (Høgskulen i Sogn og Fjordane, 2009). 
Selve prosjektet har sitt utgangspunkt i forskningen som SINTEF har gjort på fryseteknikk. 
Funnet som SINTEF gjorde var at en innfrysing av fisk på -60 °C ga en bedre kvalitet enn en 
innfrysing på -20 °C som er det vanlige. Det SINTEF manglet var samarbeidspartnere som 
kunne gjøre det mulig å kommersialisere denne ideen. Slakteriet AS og Norwell ble dermed 
tatt inn som nøkkelaktører i prosjektet. Etter hvert som prosjektet har utviklet seg har andre 
aktører også blitt trukket inn, noe som har ført til at man har kunnet levere fisk til det japanske 
markedet hvor denne innfrysingsmetodikken har blitt benyttet. Det har blant annet lyktes å 
etablere en avtale med en japansk lakseimportør. Et annet aspekt ved denne innfrysings-
metodikken er at siden kvaliteten på fisken skal være noenlunde tilsvarende den man har på 
fersk fisk, så kan man satse på ”tregere” og da også potensielt mindre miljøskadelige frakte-
måter enn det man må benytte for å transportere fersk laks over lange avstander.  
Prosjektet har gått over flere år og en har også sett på hvordan en kan heve kvaliteten på 
produkt som er fryst ned til -60 °C både når det kommer til innfrysing, transport og 
oppbevaring på en ubrutt kuldekilde. Først ble det gjennomført et forstudium hvor en testet ut 
superfrysingen av flere fiskeslag, blant annet laks, ørret, makrell og reker. En gjennomførte så 
en test av disse produktene i Japan, ved prøvesmaking. Tilbakemeldingene var svært gode og 
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man gikk derfor videre med prosjektet. Spesielt ørret og laks kom godt ut av de testene som 
ble gjennomført. 
Norwell AS og Seaborn inngikk en avtale der de deler denne teknologien mellom seg som 
eksportørbedrifter. Gjennom samarbeid opprettet de et prosjekt for å få klarhet i hvordan man 
skulle markedsføre dette og hvordan en kunne skape en merkevare knyttet til denne typen 
fisk. Dette var det knyttet utfordringer til siden konsumenter gjerne ikke tenker på frossenfisk 
når det kommer til fisk av god kvalitet. Videre etablering og utvikling av produksjons-
prosessen er avhengig av at Slakteriet bygger et ULT-fryseanlegg. I 2008/2009 ble det 
etablert dialog med finansieringskilder om oppstart av ny frysetunell (Sogn og Fjordane 
Fylkeskommune, 2009). 
 
3.2.5 Fjordkysten 
Fjordkysten er et samarbeid mellom Vestkysten Reiseliv, Jensbua, Stryn og Nordfjord 
Reisemål og Fjord 1. Sammen representerer disse hele kysten langs Sogn og Fjordane. 
Bakgrunnen for samarbeidet var at man ønsket å ha en felles markedsføring av kystlinjen i 
Sogn og Fjordane, slik at en sammen kunne bygge opp en merkevare som fikk navnet 
Fjordkysten. Denne måten å samarbeide på trekkes frem som utradisjonell, både dersom man 
sammenligner med resten av regionen, og dersom man sammenligner nasjonalt. Prosjekt-
ansvarlig for Fjordkysten er Sunnfjord 2020. I 2006 ble det gjennomført et pilotprosjekt hvor 
man la grunnlaget for videre samarbeid og utvikling. I 2007 ble dette arbeidet tatt videre ved 
at man markedsførte satsingen og utarbeidet materiell for å gjennomføre en videre 
markedsføring. Blant annet ble det jobbet med å få et bedre og mer informativt rutehefte for 
båtrutene på kysten. Dette tok form av at man lanserte en egen nettside for prosjektet med et 
eget bookingsystem. I tillegg ble det utarbeidet en informasjonsbrosjyre som var rettet mot 
turistene. Et annet reiselivsprosjekt, Vestkysten Reiseliv, gikk konkurs i 2008. Som en 
konsekvens av dette, samt omorganisering av Sunnfjord 2020, ble det bestemt at Sunnfjord 
2020 skulle representere Flora kommune i dette samarbeidsprosjektet.  
I tillegg til dette prosjektet har det også blitt opprettet et separat prosjekt med navnet 
Cruiseport Florø. Dette prosjektet utnytter det at Florø allerede har en opparbeidet kai som har 
ledig kapasitet om sommeren. Dette er et samarbeid som er en del av satsingen til Sunnfjord 
2020. Også her er Vestkysten Reiseliv og Jensbua viktige aktører. Vestkysten Reiseliv er 
ansvarlig for dette prosjektet, mens Sunnfjord 2020 har bevilget penger til prosjektet og sitter 
i styringsgruppen. I 2006 jobbet man med å få fram ulike prosjekt hvor en kunne tilby 
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cruiseturistene å besøke de beste attraksjonene i Sunnfjord. I 2007 ble det jobbet med å 
videreutvikle tilbudet til cruiseturistene. Første cruisebåt kom til Florø i 2008, og i 2010 
venter man ifølge en informant at det skal komme 13-14 cruiseskip i løpet av sesongen.  
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4 Resultater fra programmets aktiviteter 
 
4.1 Måleutfordringer 
En evaluering har som formål å avdekke viktige resultater av et tiltak og å vurdere 
måloppnåelse. Selv om de i omstillingsprogrammet i Flora har tallfestet at man skulle bidra til 
en netto tilvekst på 1000 arbeidsplasser, så er det ikke mulig å si om forskjellen i antall 
arbeidsplasser ved omstillingsprogrammets slutt sammenlignet med antall arbeidsplasser før 
omstillingsprogrammets igangsettelse skyldes selve omstillingsprogrammet eller om det er 
annen forklaring på dette. Det er altså vanskelig å måle resultater og måloppnåelse i denne 
typen omstillingsprogram. Dette er et kjent problem ved evalueringer av slike program (se 
Drangsland og Jakobsen 2009). For det første henger dette sammen med at det som regel vil 
ta lang tid før man kan dokumentere langvarige og positive effekter av arbeidet. Ved 
omstillingsprogrammets slutt er det ofte for tidlig å angi hvorvidt nyetablerte arbeidsplasser er 
varige og lønnsomme, og det er vanskelig å måle hvorvidt kommunens næringsliv er blitt mer 
robust. Samtidig vil ofte omstillingsmidlene være et av flere bidrag i en pågående prosess, og 
det er vanskelig å angi betydningen av disse midlene mer spesifikt.  
En annen tilnærming for å avdekke resultater er å gjennomføre en systematisk undersøkelse 
av erfaringer og tilfredshet blant deltakende aktører. Dette har vi gjort gjennom en web-basert 
spørreundersøkelse. Det må imidlertid bemerkes at antall respondenter er relativt lavt (se 
kapittel 1). Dette gjør det vanskeligere å generalisere på bakgrunn av dataene. Like fullt 
tegnes det opp et bilde av omstillingsprogrammet, som kan gi nyttig innsikt i evaluerings-
sammenheng.  
En måte å vurdere resultater på er å studere en del indikatorer, som kan si noe om mål-
oppnåelse i forhold til de tre målsettingene: ”Varige og lønnsomme arbeidsplasser”, ”Robust 
næringsstruktur” og ”Styrket utviklingsevne”. To slike indikatorer er kompetanse (4.2) og 
nettverk (4.3). Vi vil videre se på etablering av nye arbeidsplasser som en resultatdimensjon 
(4.4), før vi ser på mer overordnede resultater fra omstillingsarbeidet og på deltakernes 
tilfredshet mer generelt (4.5). 
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4.2 Styrking av kompetansen 
Et av spørsmålene i spørreundersøkelsen var hvorvidt og i hvilken grad deltakerne har 
opparbeidet seg prosjektkompetanse, nettverkskompetanse og/eller virkemiddelskompetanse 
gjennom sin deltakelse i omstillingsprogrammet. I tabell 4-1 gjengis disse resultatene. 
 
Tabell 4-1: Deltakelse og kompetanse 
Hvordan har deltakelse i omstillingsprogrammet påvirket respondentens kompetanse? (Respondentene har 
vurdert de ulike utsagnene på en skala fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (i svært stor grad)). 
  Gjennomsnitt Andel 4 og 5 Antall 
Prosjektkompetanse       
Økt kompetanse på det å planlegge og å beskrive prosjekter 3,35 59 % 34 
Økt kompetanse på det å gjennomføre prosjekter 3,06 47 % 34 
Økt kompetanse på å lede prosjekter 3,06 53 % 34 
Økt forståelse av viktigheten av å drive utviklingsarbeid 3,33 55 % 33 
        
Nettverkskompetanse       
Har fått økt kompetanse på det å jobbe i nettverk med andre 3,33 45 % 33 
Har fått bedre oversikt over mulige samarbeidspartnere 3,15 45 % 33 
        
Virkemiddelskompetanse       
Har fått økt kompetanse om det offentlige virkemiddelapparatet 3,09 45 % 33 
 
Flertallet av respondentene mener at de har fått bedret kompetanse på det å lede prosjekter og 
at de har fått økt forståelse av det å drive utviklingsarbeid. Et flertall mener også at de har fått 
økt kompetanse på det å planlegge og å beskrive prosjekter. I programmet har det vært 
fokusert sterkt på PLP-metoden, blant annet fra Innovasjon Norge sin side, noe som har 
bidratt til at man har fått en kompetanseheving i forbindelse med det å arbeide med prosjekter. 
Rundt 78 % av respondentene i spørreundersøkelsen har deltatt i PLP-kurs eller andre 
kompetansehevingstiltak, noe som kan være en årsak til at respondentene ser ut til å ha fått 
noe økt kompetanse i sin deltakelse i omstillingsprogrammet. Gjennomgående er scorene på 
de ulike kompetanseindikatorene relativt likt det som ble avdekket i analysene av omstillings-
programmene i Åmot (Jakobsen 2007) og Ål (Drangsland og Jakobsen 2009).  
I intervjuene som har blitt gjennomført ser det ut til at informantene stort sett har hatt nytte av 
de kompetansehevingstiltakene som har blitt gjennomført. En av informantene la vekt på at 
det ikke var formålstjenlig å følge PLP-metodikken slavisk:  
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”Dersom en ser på PLP-metodikken som en detaljert kokebok som en må følge enten det 
passer seg eller ikke så kan man av og til se at det ikke er en god løsning. Det må imidlertid 
ikke være slik, det må være et verktøy og virkemiddel ikke en religion. Prinsippene det er 
bygget på synes jeg er fornuftig. Jeg har jobbet mye med prosjekt tidligere og jeg synes at 
metodene i PLP er fornuftig, men i praksis kan man kanskje gjøre det litt enklere. 
Hovedprinsippet synes jeg var OK og fornuftig” (Informant) 
En annen informant uttaler: 
”Vi hadde tett oppfølging av PwC i ca 12 måneder der daglig ledelse og nøkkelpersoner 
måtte være med i hele prosjektet. Det er gjerne det som er utfordringen i SMB at daglig 
ledelse er med høyt og lavt og har gjerne ikke tid til noe som helst annet enn den daglige 
driften. De tilbakemeldingene jeg har fått fra andre bedrifter og egen bedrift var at det å sette 
av tid til dette ga en stor avkastning” (Informant) 
 
4.3 Utvikling av nettverk 
 
4.3.1 Nettverk til kommunale aktører og FoU-institusjoner 
 
 Tabell 4-2: Hvilke nettverk og kontakter har du og/eller din bedrift/organisasjon 
opprettet og videreutviklet gjennom deltakelse i omstillingsprogrammet? 
  Gjennomsnitt Andel 4 og 5 Antall 
Kontakter og nettverk mot andre personer, organisasjoner og bedrifter i 
Flora  
 
3,22 53 % 32 
Kontakter og nettverk mot andre personer, organisasjoner og bedrifter i 
øvrige deler av Sunnfjord (Førde, Askvoll, Jølster, Fjaler, Gaular og 
Naustdal)  
 
2,34 22 % 32 
Kontakter og nettverk mot andre personer, organisasjoner og bedrifter 
på Vestlandet for øvrig (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og 
Hordaland) 
2,31 22 % 32 
Kontakter og nettverk mot andre personer, organisasjoner og bedrifter 
andre steder i Norge 
2,31 22 % 32 
 
Spørsmålet om hvorvidt deltakelse i omstillingsprogrammet har gjort at man har opprettet 
og/eller videreutviklet nettverk viser at ca halvparten av de som svarte på undersøkelsene 
opplevde at man hadde opprettet og/eller videreutviklet nettverk mot andre aktører i Flora 
som følge av deltakelsen i omstillingsprogrammet. Andelen som svarte at de i stor grad eller i 
svært stor grad hadde utviklet nettverk utenfor Flora er imidlertid langt lavere. Dette er for så 
vidt også naturlig, men kan også skyldes at programmet i mindre grad har lykkes med å 
etablere utviklingsprosjekter av mer regional karakter, dvs. involvere bedrifter og personer fra 
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et større geografisk område. En annen utfordring er de fysiske avstandene i regionen som 
vanskeliggjør nettverksbygging og naturlige møteplasser mellom næringslivet i sør og i nord. 
Også analysene av Åmot og Ål viste at det i første rekke var de lokale nettverkene som ble 
styrket gjennom omstillingsprogrammet (Jakobsen 2007, Drangsland og Jakobsen 2009).  
Det har imidlertid vært igangsatt noen satsinger som har en regional karakter. Som nevnt 
tidligere gikk Sunnfjord 2020 sammen med to andre vekstselskap i regionen for å 
gjennomføre en mulighetsanalyse av 45-minuttersregionen. Da man skulle sette i gang med å 
satse på reiseliv gjennom reiselivsprosjektet innså man at det ville bli vanskelig å profilere 
Flora kommune uten å også ha med resten av regionen. En konsekvens av dette er at man 
etablerte en regional reiselivssatsing gjennom selskapet Fjordkysten AS. 
 
 
4.4 Arbeidsplasser og økt verdiskapning 
 
4.4.1 Resultater av bedriftsrettede prosjekter 
 
Tabell 4-3: Resultater av bedriftsrettede prosjekter (N=25)*) 
Hvilke resultater har prosjektet(ene) gitt i forhold til opprettelse/utvikling av bedriften(e)? 
  Ja Nei Ikke besvart 
Har bidratt til etablering av en bedrift 7 15 3 
Har styrket bedriftens lønnsomhet 20 4 1 
Har bidratt til opprettelsen av nye arbeidsplasser 17 6 2 
Har sikret eksisterende arbeidsplasser 21 4 0 
Har bidratt til utvikling av nye produkter 14 9 2 
Note: *) Her inngår svar fra bedrifter hvor formålet har vært å opprette eller å videreutvikle bedrifter. 
 
 
Spørsmålet i tabell 4-3 er svært sentralt for å beskrive hvorvidt prosjektet har lyktes med å 
etablere nye arbeidsplasser, og i hvor stor grad man har sikret de eksisterende arbeidsplassene 
gjennom deltakelse i omstillingsprogrammet. Siden et omstillingsprogram er av en slik natur 
at det ikke lar seg gjennomføre kontrollerte eksperiment hvor man enkelt kan beregne 
effektene av å delta i et omstillingsprogram på forskjellige indikatorer, så vil en naturlig måte 
å forsøke å avdekke dette på være å spørre hvorvidt bedriftslederne selv oppfatter det slik at 
den økningen man har sett i antall arbeidsplasser, eventuelt i omsetning kommer som følge av 
at det har vært gjennomført et omstillingsprogram.  
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Tabell 4-3 viser at bedriftenes deltakelse i omstillingsprogram i noen tilfeller har bidratt til 
etablering av bedrifter. Flertallet svarer imidlertid at det ikke har bidratt til at man har 
opprettet en ny bedrift. Siden utvalget her kun inkluderer de bedriftene som har vært med i 
prosjekter hvor det har vært målsetting om å etablere eller videreutvikle en bedrift, så må det 
forstås ut ifra den konteksten. At flertallet av de som svarer mener at prosjektene ikke har 
bidratt til etablering av en bedrift, kan simpelthen bety at flertallet i utvalget har vært med i 
prosjekt hvor formålet har vært å videreutvikle, fremfor å opprette en bedrift.  
På de fire andre spørsmålene, så mener imidlertid flertallet av de som har svart at deltakelse i 
prosjektet har ført til at bedriftens lønnsomhet har økt, at det har blitt opprettet nye 
arbeidsplasser, at det har sikret nye arbeidsplasser, samt at det har bidratt til utvikling av nye 
produkter. Spesielt på spørsmålene om hvorvidt deltakelsen har styrket bedriftens lønnsomhet 
og om det har sikret eksisterende arbeidsplasser svarer et stort flertall positivt. En av våre 
informanter uttaler også: 
”Vi har økt resultat og økt sysselsetting kraftig og det tror jeg gjelder for de fleste av 
bedriftene som har vært gjennom disse prosjektene” (Informant) 
Med et så begrenset utvalg som det vi har over, så skal man være særdeles forsiktig med å 
trekke mer generelle slutninger. Vi har heller ikke opplysninger eksempelvis om hvor mange 
nye arbeidsplasser som er skapt i de aktuelle bedriftene. En forklaring på funnene kan for 
eksempel være at de som i utgangspunktet har vært mest positive til omstillingsprogrammet er 
de samme som har valgt å svare på undersøkelsene som har blitt sendt ut. Dette vil i så fall gi 
en skjev fremstilling av virkeligheten. Tallene antyder uansett at de bedriftene som har vært 
med i programmet har opplevd dette som noe positivt. 
I tillegg til å undersøke tilfredsheten på bedriftsnivå har vi også spurt hva aktørene i 
omstillingsprogrammet mener er viktige resultater av omstillingsprogrammet i Flora. 
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4.5 Samlede resultater fra omstillingsprogrammet 
 
4.5.1 Respondentenes bedømmelse av omstillingsprogrammets betydning for Flora 
 
Tabell 4-4: På bakgrunn av din kjennskap til omstillingsprogrammet, hva mener du er 
viktige resultater av omstillingsprogrammet for Flora? *) 
  Gjennomsnitt Andel 4 og 5 Antall 
Har bidratt til økt samhandling mellom ulike personer, bedrifter og 
organisasjoner i kommunen 
3,82 65 % 34 
Har bidratt til å styrke næringsutviklingen i kommunen 3,74 65 % 34 
Har bidratt til å sikre de eksisterende arbeidsplassene 3,50 56 % 34 
Har styrket markedsføringen av Flora 3,50 59 % 34 
Har gjort det lettere å starte ny virksomhet i kommunen 3,29 47 % 34 
Har gjort Flora til et bedre og mer attraktivt sted å bo 3,24 44 % 34 
Har bidratt til at innbyggerne er blitt mer opptatt av entreprenørskap og 
etablering av nye virksomheter 
3,18 42 % 33 
Har bidratt til at innbyggerne har fått økt kompetanse 2,91 35 % 34 
Note: *) Resultatene er listet etter gjennomsnittscore på en skala fra 1 (”ikke i det hele tatt”) til 5 (”i svært stor 
grad”). 
 
I tillegg til å undersøke tilfredsheten på bedriftsnivå har vi også spurt hva aktørene i 
omstillingsprogrammet mener er viktige resultater av omstillingsprogrammet i Flora (tab.4-4). 
I undersøkelsen mente det største flertallet at det viktigste resultatet av omstillingsprogrammet 
for Flora kommune var at det hadde bidratt til økt samhandling mellom ulike personer, 
bedrifter og organisasjoner i kommunen. Dette er også et inntrykk som flere av informantene 
sitter igjen med: 
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”Vi har fått til en samhandling mellom næringsliv og kommune. Vi har fått til en større 
åpenhet og samhandling og en felles arena for å tenke næringsutvikling” (Informant) 
Flere av informantene mener at omstillingsprogrammet har ført til at man i større grad har fått 
et samarbeid mellom private aktører og kommunen, og at det til en viss grad har blitt opprettet 
en felles plattform som man kan dra nytte av i senere næringsutviklingsarbeid. Et tilnærmet 
like stort flertall mener også at omstillingsprogrammet har bidratt til å styrke nærings-
utviklingen i kommunen. Det kan argumenteres for at de momentene som her er nevnt henger 
sammen, og at det vil være naturlig at en høy svarprosent på det ene spørsmålet nødvendigvis 
vil føre til en høy svarprosent på det andre. Et knapt flertall mener også at omstillings-
programmet har bidratt til å sikre arbeidsplassene i kommunen og at det har styrket 
markedsføringen av kommunen.  
Det som slår dårligst ut av alternativene er hvorvidt gjennomføringen av omstillings-
programmet har ført til at innbyggerne har fått økt kompetanse. Her mener kun 35 % at dette 
har skjedd i stor grad, eller i svært stor grad. Sammenligner man dette tallet med det 
respondentene oppga i sluttevalueringen av Ål kommune, så mente 37 % av deltakerne at det 
hadde vært en kompetanseheving som følge av omstillingsprogrammet (Drangsland, et al., 
2009). Differansen mellom de to kommunene er med andre ord minimal. 
 
4.5.2 Deltakernes tilfredshet med programmet 
 
Tabell 4-5: Hva er din samlede vurdering av omstillingsprogrammet? *) 
  Gjennomsnitt Andel 4 og 5 Antall 
Deltakelse i programmet har alt i alt vært vellykket for meg og/eller min 
bedrift/organisasjon 
3,73 64 % 33 
Deltakelse i programmet har gitt oss muligheten for å gjennomføre 
utviklingsarbeid som vi ellers ikke ville fått anledning til 
3,53 59 % 34 
Programmet har alt i alt vært et godt tiltak for Flora kommune 3,97 74 % 34 
Note: *) Respondentene har vurdert de ulike utsagnene på en skala fra 1 (ikke i det hele tatt), til 5 (i svært stor 
grad). 
 
Undersøkelsen viser at en overvekt av respondentene er godt fornøyd med programmet (tab.4-
5). Mer spesifikt oppgir 64 % av våre informanter at programmet har vært vellykket (score 4 
eller 5). I Ål var andelen 66 %, mens den var 68 % i Åmot. Igjen korresponderer funnene fra 
Flora med det som er avdekket i andre omstillingsprogram (Jakobsen 2007, Drangsland og 
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Jakobsen 2009). Videre er det 59 % av respondentene i Flora som oppgir at deltakelse har gitt 
mulighet til å gjennomføre utviklingsarbeid de ellers ikke ville hatt anledning til å 
gjennomføre, mens 74 % mener at programmet har vært et godt tiltak for Flora kommune.  
En annen måte å måle tilfredshet på er å spørre om deltakerne ville ha deltatt i et tilsvarende 
program dersom de fikk muligheten til dette. Tabell 4-6 viser respondentenes svar på dette 
spørsmålet. 
 
Tabell 4-6: Fremtidig deltakelse i omstillingsprogram 
Dersom du eller din bedrift/organisasjon fikk anledning til å delta i et liknende tiltak/program i framtiden, hvor 
sannsynlig er det at du/dere vil delta? 
Svært lite 
sannsynlig        
1 
2 3 4 
Svært 
sannsynlig         
5 
Andel 4 og 5 Antall 
12 % 6 % 12 % 18 % 53 % 71 % 34 
 
Andelen i Flora som kunne tenke seg å delta i nye programmer (tab.4-6) ligger på samme nivå 
som det vi finner i evalueringen av omstillingsprogrammet i Ål kommune (71 %) 
(Drangsland, et al., 2009). Den er imidlertid lavere enn det som kom frem i evalueringen av 
omstillingsprogrammet i Åmot (81 %) (Jakobsen, 2007). Det er allikevel høyere enn det som 
fremkommer i en tilsvarende evaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes (61 %) 
(Pettersen, et al., 2008). En bør imidlertid være forsiktig med å tolke for mye ut av disse 
forskjellene all den tid det dreier seg om undersøkelser med et relativt begrenset antall 
respondenter (liten N). 
 
4.5.3 Addisjonalitet 
Addisjonalitet handler i denne sammenhengen om hvor viktig tilskuddet fra omstillings-
programmet har vært for gjennomføringen av de aktuelle prosjektene. Gjennomgående synes 
prosjektene i Flora å ha høy addisjonalitet. Hele 59 % av respondentene oppgir at prosjektet 
ikke ville blitt gjennomført dersom man ikke hadde fått støtte fra omstillingsprogrammet 
(tab.4-7). Tilsvarende andeler fra analysene av omstillingsprogrammene i Åmot og Ål er 
henholdsvis 43 % og 25 % (Jakobsen 2007, Drangsland og Jakobsen 2009). Igjen 
understreker vi at det er viktig å tolke disse tallene med varsomhet, siden vi opererer med 
relativt lav N. 
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Tabell 4-7: Hvordan tror du at det ville gått med det utviklingsprosjektet som du har 
vært involvert i dersom det ikke hadde fått støtte fra omstillingsprogrammet? 
  Antall Prosent 
Prosjektet ville blitt gjennomført uten spesifikke endringer og til samme tid 2 9 % 
Prosjektet ville blitt gjennomført senere, men i samme form/omfang 3 14 % 
Prosjektet ville blitt gjennomført senere og i en annen form/omfang 4 18 % 
Prosjektet ville ikke blitt gjennomført 13 59 % 
Sum 22 100 % 
 
 
4.5.4 Hva kunne vært gjort annerledes i omstillingsprogrammet i Flora 
Deltakerne i spørreundersøkelsen ble også spurt om hva de mener kunne vært gjort annerledes 
i omstillingsprogrammet. Et slikt spørsmål kan gi innsikt som det er viktig å ta med seg videre 
for de som skal være involvert i det fremtidige omstillingsarbeidet. 
 
Tabell 4-8: På bakgrunn av din kjennskap til omstillingsprogrammet, hva mener du 
kunne vært gjort annerledes i programmet? 
  Gjennomsnitt Andel 4 og 5 Antall 
Større fokus mot å skape vekst for det etablerte næringslivet i 
Flora 
3,09 33 % 33 
Større fokus mot utvikling av nye næringer 3,26 41 % 34 
Større fokus mot regionalt samarbeid for å skape 
næringsutvikling 
3,15 32 % 34 
Større fokus mot å få til store bedriftsetableringer (eksempelvis 
gjennom tilflytting av bedrifter) 
3,18 42 % 33 
Større fokus mot å utvikle Flora som bosted 2,94 27 % 33 
Økt markedsføring av omstillingsprogrammet for å gi flere 
anledning til å delta 
2,85 29 % 34 
Økt markedsføring av resultater av omstillingsprogrammet 3,09 32 % 34 
Gitt flere anledning til å delta i ledelse og styring av 
omstillingsprogrammet 
2,85 24 % 33 
Større fokus mot å utnytte den lokale kompetansen i Flora 3,29 53 % 34 
 
Resultatene av spørreundersøkelsen gir ingen entydige svar når det kommer til hva 
respondentene mener burde vært gjort annerledes (tab.4-8). Det ser imidlertid ut til at det er en 
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liten tendens til at respondentene mener at man i større grad burde søkt å ha fokus mot det å 
utnytte den lokale kompetansen i Flora, samt det å vektlegge utviklingen av nye næringer. 
Intervjuene bekrefter inntrykket av at omstillingsstyret/administrasjonen ikke i tilstrekkelig 
grad har greid å utvikle nye næringer og at man kanskje i for stor grad har satset på 
industrinæringen fremfor andre næringer som for eksempel handels- og servicenæringen.  
”Om det er noe svakhet i det omstillingsprogrammet vi har gjort så er det på det å utvikle nye 
næringer. Vi har ikke vært flinke nok til å utvikle handels- og servicenæringen … vi har ikke 
klart å omstille oss veldig ifra å være et industrisamfunn til å bli noe annet” (Informant)  
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5 Oppsummerende diskusjon 
 
5.1 Måloppnåelse 
Siden målet med omstillingsprogrammet var at man skulle skape 1000 nye arbeidsplasser 
innen 2020, et mål som må sees i lys av forventningen om at man stod i fare for å miste 1000 
arbeidsplasser innen kort tid, er det naturlig å se på hvordan den faktiske utviklingen i antall 
sysselsatte har vært. I tabell 5-1 viser vi utviklingen i antall sysselsatte med arbeidssted i 
Flora. 
 
Tabell 5-1: Sysselsatte med arbeidssted i Flora
3
 
Næring 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Jordbruk, skogbruk og fiske 378 347 326 324 281 298 328 311 307 
Utvinning av råolje og naturgass 52 45 42 40 50 63 58 53 84 
Industri og bergverksdrift 1089 1039 1046 821 695 758 798 841 889 
Kraft- og vannforsyning 53 52 58 47 52 48 52 55 60 
Bygge- og anleggsvirksomhet 420 333 412 322 328 360 398 421 436 
Varehandel, hotell- og 
restaurantvirksomhet 709 795 720 733 752 718 703 766 801 
Transport og kommunikasjon 551 579 575 574 571 566 541 655 735 
Finansiell tjenesteyting 56 58 62 46 62 59 98 91 45 
Forretningsmessig tjenesteyting, 
eiendomsdrift 377 384 436 425 453 480 489 543 561 
Offentlig forvaltning og annen 
tjenesteyting 1692 1724 1738 1828 1824 1955 1836 1824 1838 
Uoppgitt 30 27 24 26 28 27 43 18 20 
Sum 5407 5383 5439 5186 5096 5332 5344 5578 5776 
Kilde: SSB 
Av tabellen går det frem at det har vært en økning i antall arbeidsplasser i kommunen siden 
2004. Ser man dette opp mot ”kriseåret” 2003, så kom man bedre ut av det enn man fryktet. I 
2008 var det 590 flere sysselsatte i kommunen enn det man hadde i 2003. Ser man dette opp 
mot målsettingen så virker det som man langt på vei har lykkes. Ser man på absolutte tall har 
økningen i antall sysselsatte vært størst innen transport og kommunikasjon. Det som er mest 
iøynefallende er imidlertid at det ser ut til at det har vært en økning i antall arbeidsplasser 
innen alle næringer, sett bort ifra primærnæringene og finansiell tjenesteyting. Det er også 
interessant å se at det har vært en økning i industriarbeidsplasser, hvor det blant annet har vært 
en satsing gjennom SMB-prosjektene i omstillingsprogrammet. Som det blir påpekt i 
                                                          
3
 Denne oversikten avviker fra den som er oppgitt i årsrapporten til Sunnfjord 2020 for 2008. Grunnen til dette er 
at vi her ser på sysselsatte med arbeidssted i kommunen, noe som da viser antall arbeidsplasser i kommunen. I 
årsrapporten brukte de tall for sysselsatte med bosted i kommunen og la til pendlere inn til kommunen.  
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årsrapporten for 2008 for Sunnfjord 2020, så tar imidlertid ikke den offentlige statistikken 
hensyn til innleid arbeidskraft, slik at det reelle tallet på arbeidsplasser i industrien skulle ha 
vært noe større.  
Som vi har nevnt tidligere så er det imidlertid vanskelig å bestemme hvor viktig aktiviteten i 
omstillingsprogrammet har vært for utviklingen i antall arbeidsplasser i kommunen. En av 
våre informanter uttaler: 
”Næringsutviklingen har egentlig vært god i løpet av de siste tre årene, men om det skyldes 
først og fremst omstillingsprogrammet eller om det skyldes at vi har hatt en høykonjunktur 
kan diskuteres, det er nok kanskje mest det siste.” 
En konsekvens av at utviklingen ikke ble så dramatisk som fryktet da kommunen søkte 
omstillingsstatus var at man la til i målsettingen at man også skulle bidra med å trygge 
arbeidsplassene i kommunen. Således tok man altså inn en robusthetsdimensjon. Robustheten 
rundt arbeidsplassene er vanskeligere å måle. En måte å kvantifisere dette på er å gå inn i 
bedriftene og se på finansielle nøkkeltall, slik at man kan vurdere hvorvidt de bedriftene som 
har vært med i prosjektet har fått en bedret økonomisk posisjon. En må allikevel være klar 
over at de finansielle nøkkeltallene ikke alene kan bestemme hvorvidt en bedrift er robust 
eller ikke. En økt eksponering mot svært sykliske markeder vil for eksempel medføre økt 
risiko for bedriften, og burde derfor stille større krav til ”intern” robusthet. Høgskulen i Sogn 
og Fjordane (Høgskulen i Sogn og Fjordane, 2009), gjorde i 2009 en analyse av noen av de 
bedriftene som var med i SMB-prosjektet. Tallene er gjengitt i tabellene nedenfor. 
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Tabell 5-2: Nøkkeltall for SMB-bedriftene i Flora 
Bedrift 
Rating Omsetning (MNOK) Ansatte 
Poeng 
04 08 Δ 04 07 Δ (%) 04 08 Δ 
A-F A (06) AA 1 46,0 124,6 170,9 11 19 8   
B-F A (06) AAA 2 15,0 23,7 57,8 55 57 2   
C-F AA AA 0 6,4 11,0 70,9 7 10 3   
D-F AAA AAA 0 5,0 9,2 83,9 4 7 3   
E-F A AA 1 14,7 21,5 46,4 45 37 -8   
F-F B A 1 0,8 6,5 739 2 5 3   
G-F A(05) 
 
0 3,4 17,4 410,6 3 9 6   
H-F AA AA 0 6,4 15,3 140,3 9 8 -1   
I-F A AA 1 5,2 9,9 90,4 4 9 5   
J-F C B 1 10,8 12,7 17,8 28 16 -12   
K-F AAA K 0 1,9 K (-) 2 1 -1   
L-F A(07) A 0 
 
0,5 (+)   4 4   
Samlet     7 115,6 251,8 117,8 % 170 182 12   
Kilde: Høgskulen i Sogn og Fjordane (2009) 
Av tabell 5-2 går det frem at det har vært en økning i omsetning for samtlige av de bedriftene 
som er med i oversikten. Det er imidlertid verdt å merke seg at en av bedriftene som ble 
vurdert gikk konkurs. Tendensen for de bedriftene som er med i tabellen er imidlertid klar. 
Det har vært en økning i total omsetning på ca 118 %, fra MNOK 115,6 i 2004 til MNOK 
251,8 i løpet av perioden. Ser man på antall ansatte, så har det vært en nettoøkning på 12 
ansatte totalt for bedriftene. Dette tallet er ikke så høyt i seg selv, men det har vært en økning i 
antall ansatte hos 12 av bedriftene, mot en nedgang i ansatte i 3 bedrifter. De fleste bedriftene 
i dette utvalget har altså utviklet seg positivt. 
Det ble også foretatt en kredittvurdering, hvor AAA er høyeste rangering. Av de bedriftene 
som inngår i tabell 5-2 oppnådde 7 (av 10) en bedring av kredittratingen fra 2004 til 2008. 
Dette tallet kan fortelle noe om robustheten til de arbeidsplassene som eksisterer i bedriften. 
En bedrift med høy kredittrating vil generelt være kjennetegnet med en høyere robusthet enn 
bedrifter med lavere kredittrating.  
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Tabell 5-3: Nøkkeltall for SMB-bedrifter i Flora sammenlignet med bransje-
gjennomsnittet for de respektive bransjene 
Bedrift 
Overskuddsprosent Totalrentabilitet Egenkapitaldel Likviditetsgrad 1 
05 Δ 07 05 Δ 07 05 Δ 07 05 Δ 07 
A-F - + + - + + - + - - + + 
B-F + + + + + + - + + + + + 
C-F - + - - + + + - - + - - 
D-F + + + + + + - + = - + = 
E-F - + - - + - - + - - + - 
F-F - + - - + - - + + - + = 
G-F - + - - + + - - - - - - 
H-F - + - - + - - + - - + = 
I-F - + + - + + - + - - - - 
J-F - - - - + - - - - - + - 
Sum ≥ 0 2 9 4 2 10 6 1 7 3 2 7 5 
Kilde: Høgskulen i Sogn og Fjordane (2009) 
Tabell 5-3 er en gjengivelse av en tabell som blir presentert i rapporten fra Høyskolen i Sogn 
og Fjordane
4
. Den viser hvordan overskuddsprosenten, totalrentabiliteten, egenkapitalandelen 
og likviditetsgraden var for bedriftene i SMB-prosjektet sammenlignet med bransje-
gjennomsnittet for de respektive bransjene. En ser her på hvor mange av bedriftene som var 
bedre enn gjennomsnittet for hvert av nøkkeltallene i 2005 (kolonne 05), om endringen fra 
2005 til 2007 var bedre enn bransjegjennomsnittet (kolonne Δ) og hvorvidt bedriftene var 
bedre enn bransjegjennomsnittet i 2007 på hvert av nøkkeltallene (kolonne 07). Av tabellen 
ser en at flertallet av bedriftene hadde en utvikling som var bedre enn bransjegjennomsnittet 
for de respektive bransjene for samtlige nøkkeltall. Spesielt gjelder dette for totalrentabilitet, 
altså avkastning på totalkapitalen, hvor alle bedriftene i prosjektet hadde en utvikling som var 
bedre enn bransjegjennomsnittet. Det er snakk om et lite utvalg, så man skal være forsiktig 
med å trekke slutninger ut ifra disse resultatene, men det er tydelig at det har vært en positiv 
utvikling for de bedriftene som har vært med.  
Av denne tabellen kan det derfor virke som om det har vært en positiv effekt på robusthet for 
bedriftene i SMB-prosjektet. Dette dreier seg likevel om et såpass begrenset utvalg at man kan 
ikke trekke en klar konklusjon ut av tabellene.  
Dun & Bradstreet kåret i slutten av 2009 Florø til Norges 7. beste næringsby. Kriteriene som 
ble lagt til grunn i denne rangeringen var: 
                                                          
4
 (Høgskulen i Sogn og Fjordane, 2009 s. 173). 
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- Høy evne til å skape nye arbeidsplasser i næringslivet 
- En stor andel av befolkningen som arbeider i næringslivet 
- Mange nyetableringer av aksje- og allmennaksjeselskap 
- Høy produktivitet i lokale bedrifter 
- Imponerende resultatgrad i lokale bedrifter 
- Sterk egenkapitalandel i lokale bedrifter 
Vi har ikke sett en tilsvarende rangering ved starten av omstillingsprogrammet i 2004, så vi 
kan ikke forklare hvorvidt det har vært en positiv utvikling langs disse dimensjonene, eller om 
kommunen ville ha kommet ut med samme resultat i 2004. Videre er det selvfølgelig et 
spørsmål om addisjonalitet. Kåringen viser imidlertid at det er et potensial i kommunen, og at 
det igjen kan gi grobunn til nye bedrifter, eventuelt videreutvikling av de eksisterende 
bedriftene.  
Gjennomgående vil vi på bakgrunn av de opplysningene vi har hatt tilgang til hevde at 
programmet har innfridd en del av de intensjonene man hadde da programmet ble startet opp, 
blant annet knyttet til det å bidra til det å skape nye arbeidsplasser og sikre eksisterende 
arbeidsplasser. I hvilken grad man har skapt og sikret 1000 arbeidsplasser, som var måltallet 
for satsingen, er det imidlertid ikke mulig å si noe eksakt om. Det finnes ikke en samlet 
oversikt over nye arbeidsplasser som er skapt gjennom programmet, og videre er det også en 
betydelig metodisk utfordring knyttet til det å avgjøre når en arbeidsplass kan betraktes som 
sikret.  
 
 
5.2 Viktige resultater av omstillingsarbeidet 
Evalueringen gir grunnlag for å peke på noen av de viktigste resultatene av omstillings-
arbeidet. Nedenfor lister vi opp disse. 
 Særlig SMB-satsingen framstår som vellykket. Innsatsen gjennom programmet har 
både bidratt til nye arbeidsplasser blant disse bedriftene og til å gjøre dem mer robuste.  
 
 Omstillingsarbeidet har bidratt til at man har fått til økt samhandling mellom ulike 
personer, bedrifter og organisasjoner i kommunen. En slik styring av de lokale 
nettverkene er viktig for det videre næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Spesielt 
har omstillingsarbeidet bidratt til å styrke koblingene mellom kommunen og det 
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private næringslivet. Kommunen fremstår i større grad som en kompetent 
tilrettelegger. 
 
 Omstillingsarbeidet har bidratt til å styrke næringsutviklingen i kommunen. Dette har 
man blant annet oppnådd ved den økte samhandlingen som er nevnt i punktet ovenfor.  
 
 Omstillingsarbeidet har i noe grad bidratt til et fokus på regionale satsinger. Dette 
vises både ved at flere av SMB-bedriftene har satset regionalt, samt at omstillings-
organisasjonen selv har vært direkte involvert i regionale satsinger som Fjordkysten og 
45-minuttersregionen. 
 
 Prosjektet har bidratt til kompetanseheving i de deltakende bedriftene. Særlig har 
bedriftene fått styrket sin prosjektkompetanse, det vil si kompetansen på prosjekt-
planlegging, prosjektgjennomføring og prosjektledelse.  
 
 Omstillingsprogrammet har bidratt til å styrke Flora sin posisjon og utviklingsevne på 
strategisk viktige områder, særlig gjelder dette innen områdene SMB og styrking av 
havbruk og fiskerimiljø.  
 
 Omstillingsprogrammet har klart å få noe aktivitet rundt reiseliv, noe som blant annet 
konkretiseres med at man sommeren 2010 forventer å få 13-14 cruiseanløp til Florø.  
 
5.3  Hva programmet ikke har oppnådd 
Nedenfor lister vi opp noe av det omstillingsprogrammet ikke har oppnådd 
 Omstillingsprogrammet har i liten grad bidratt til utvikling innenfor tjenesteytende 
næringer.  
 
 Den surveyen vi har gjennomført tyder på at man ikke i stor nok grad har utnyttet den 
lokale kompetansen. Dette kan blant annet komme av manglende informasjon slik at 
man ikke fullt ut får utnyttet potensialet i de lokale næringsmiljøene. Her har det 
imidlertid vært gjort fremstøt, blant annet med akvakulturutdanning i Flora, som ville 
utnyttet den lokale kompetansen knyttet til havbruk. 
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 Det har ikke lyktes å etablere utdanningstilbud som gjør at man i større grad holder på 
kommunens ungdom, eventuelt at man også kan tiltrekke seg unge folk som ønsker å 
etablere seg i regionen. Dette er imidlertid et svært komplekst problem, som man ikke 
kan regne med å løse gjennom et så begrenset program, både i tid og midler, som 
omstillingsprogrammet har vært. Her er det dessuten gjort et arbeid med å opprette 
den regionale satsingen ”Framtidsfylket”.  
 
 Programmet har ikke hatt en optimal informasjonsstrategi, spesielt overfor bystyret. 
Det er viktig å formidle suksesshistorier, slik at man kan øke legitimiteten til et 
program. 
 
 Programmet har ikke etablert en metodikk eller en registreringsmåte som kunne 
muliggjort det å konkret vurdere måloppnåelse i programmet (antall nye arbeids-
plasser, sikring av arbeidsplasser).  
 
5.4 Samlet vurdering av omstillingsprogrammet 
Gitt de midlene som har vært tilgjengelig så er vår vurdering at omstillingsprogrammet i Flora 
har hatt en god innvirkning på kommunens næringsutvikling. Programmet har vært godt 
organisert, selv om noen av informantene har hentydet at det har vært litt uklarhet rundt 
rollefordelingen, særlig i begynnelsen av prosjektet. Arbeidet har ført til at man har fått økt 
kompetanse rundt det å jobbe med næringsutvikling, nye koblinger mellom bedrifter og andre 
aktører, særlig lokalt, er etablert, og det kan også avdekkes noen konkrete bedrifts-
etableringer. En av svakhetene er at man tilsynelatende har fokuset for mye på industri og 
ikke har satset nok på andre sektorer. 
Programmet har endret seg noe underveis. I begynnelsen gikk man svært bredt ut, og man 
innså etter hvert at man måtte spisse programmet. Dette medførte blant annet at man tok ut to 
av de opprinnelige satsingsområdene, slik at man ble sittende igjen med fire satsingsområder. 
Dette synes imidlertid som en naturlig utvikling, siden man gjennom å gå bredt ut kan 
oppdage potensial og skape engasjement, og at man justerer satsingen etter hvert.  
Omstillingsarbeidet i Flora ble gjennomført i en periode med høykonjunktur i næringslivet, 
mens man ved omstillingsperiodens slutt gikk inn i en lavkonjunkturperiode. Ved utgangen av 
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2009 begynte man å merke dette ved verftet, siden ordretilgangen sank drastisk. Det er derfor 
viktig at man tar innover seg de endrede rammebetingelser dette gir for det videre 
næringsutviklingsarbeidet i Flora kommune.  
 
 
5.5 Videreføring av omstillingsarbeidet 
Som følge av den situasjonen man er i nå med lave ordretall innen viktige næringer for kysten 
er det viktig at man har en plan for videreføring av utviklingsarbeidet i kommunen. Selv om 
omstillingsprogrammet formelt er avsluttet har det blitt bestemt at Sunnfjord 2020 og Flora 
Næringshage skal fortsette sitt arbeid med næringsutvikling. Det har blant annet blitt utformet 
en handlingsplan for perioden 2010-2013, som inneholder analyse, satsingsområder, samt mål 
og tiltak (Sunnfjord 2020 og Flora Næringshage, 2009). Følgende visjon er formulert i 
handlingsplanen: 
”Vi skal utvikle knutepunktet Flora til eit godt oppvekstmiljø – der byen som urban oase gjer 
menneska rom for karriere i ein robust næringsstruktur.  
Ut ifra dette har man etablert tre satsingsområder, med sine spesifikke mål: 
Satsing 1: Satsingsområde for regional samhandling i Sunnfjord og på kysten 
Kysten av Sogn og Fjordane generelt og Sunnfjord 2020 skal bli en 
vekstregion. 
Satsing 2: Nyskaping gjennom nettverk og SMB satsing 
Mål om å være blant de 30 beste kommunene i landet når det gjelder 
etablering, vekst, lønnsomhet og størrelse. Målet skal evalueres med 
utgangspunkt i Telemarkforsknings NM i næring-kåring.  
Satsing 3: Spille på lokale fortrinn 
Øke tallet på arbeidsplasser innen områder hvor kommunen har komparative 
fortrinn. 
Øke bosettings- og etableringsattraktivitet, målt gjennom by og byfornying, 
samt etableringstetthet i sentrum. Målet skal evalueres ved å vurdere netto 
innflytting og nye byggingsprosjekt. 
Etablere 2 nye opplæringstilbud innen to år. 
De to siste punktene på det tredje satsingspunktet adresserer to store utfordringer for 
kommunen, det å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft samt det å gi et tilbud til ungdom 
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som ønsker høyere utdanning slik at disse ikke forsvinner ut til andre kommuner. For 
Satsingsområde for regional samhandling i Sunnfjord og på kysten er det allerede igangsatt 
seks prosjekter som skal være med på å gjøre at man kan oppnå målet som er definert i 
handlingsplanen. Det er også definert fire prosjekt som skal igangsettes. Likeledes er det 
iverksatt tre prosjekt for å nå målet om nyskaping gjennom nettverk og SMB-satsing, i tillegg 
er det to prosjekter som skal igangsettes og hvor man venter på finansiering. Endelig er det 
fire prosjekt som allerede er igangsatt som skal nå målet om å spille på lokale fortrinn. Det 
ene av disse, sentrumsprosjektet, består av fem delprosjekt. Fire prosjekter skal igangsettes og 
man venter her på finansiering. Vi registrerer altså at det i etterkant av omstillingsprogrammet 
er initiert flere lovende satsinger i kommunen. 
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